Aula de Projeto 2026 · Metodologias ágeis

Documentação da metodologia Scrum

Projeto: Sistema de Vendas

Equipe: Pedro Thiago, Lucas Rafael, Yago, Samuel, Thamyris e Artur

1. Escolha da metodologia

Entre as metodologias estudadas (Scrum, Kanban, Extreme Programming e Lean Development), o grupo escolheu o **Scrum**.

Motivos ligados ao projeto

- **Prazo longo:** como a Aula de Projeto tem tempo de desenvolvimento maior, é possível dividir o trabalho em partes, uma sprint de cada vez.
- **Requisitos que podem mudar:** o Scrum permite adaptar o projeto às mudanças ao longo do caminho.
- **Priorização:** com um backlog ordenado, o essencial é feito primeiro e o que tem menor prioridade fica para depois.

Motivos ligados ao grupo

- **Tamanho do grupo:** um grupo pequeno se encaixa bem nos papéis e rituais do Scrum.
- **Responsabilidade:** se um integrante atrasa a sua parte, atrasa todo o desenvolvimento. No Scrum, a parte de cada um fica visível.
- **Transparência:** o backlog mostra a todos o que está pendente, em andamento e concluído.

2. Definição do projeto

O **Sistema de Vendas** é um software para registrar e acompanhar as vendas de um negócio, reunindo produtos, clientes e relatórios em um só lugar. Objetivos principais:

- Cadastrar produtos e clientes.
- Registrar vendas de forma rápida e sem erros.
- Controlar o estoque, atualizado a cada venda.
- Gerar relatórios para apoiar as decisões do negócio.

3. Montagem da equipe

O Scrum define três papéis: Product Owner, Scrum Master e Desenvolvedores. No nosso grupo, cada pessoa também tem uma função técnica:

Pessoa	Papel no Scrum	Função técnica
Pedro Thiago	Product Owner	Dono do backlog e das prioridades
Lucas Rafael	Scrum Master	Também ajuda no front-end ou no back-end
Yago	Desenvolvedor	Back-end e banco de dados
Samuel	Desenvolvedor	Back-end
Thamyris	Desenvolvedora	Front-end e design das telas
Artur	Desenvolvedor	Tester: garante a qualidade do produto

Responsabilidade de cada papel

- **Product Owner:** mantém e prioriza o Product Backlog, escreve as histórias de usuário com critérios de aceite e aceita ou rejeita as entregas na Review. Garante que o time construa o que tem mais valor.
- **Scrum Master:** facilita Planning, Daily, Review e Retrospectiva, remove impedimentos e ensina o Scrum. Mantém o ritmo e a melhoria contínua.
- **Desenvolvedores:** projetam, programam e entregam o incremento da sprint. O time é auto-organizado: todos podem ajudar nas tarefas, mesmo fora da sua função principal.
- **Desenvolvedor com função de tester (Artur):** planeja e executa os testes e confere a Definição de Pronto, garantindo a qualidade do produto antes de cada entrega.

4. Planejamento inicial

Roadmap inicial

O trabalho será dividido em sprints de 2 semanas. O roadmap abaixo é inicial: após cada Review, o Product Owner pode reordenar o backlog e ajustar as próximas sprints. O total de sprints depende do prazo da Aula de Projeto.

Sprint	Meta	Incremento entregue
Sprint 1	Fundação	Cadastro de usuários, login e protótipo das telas
Sprint 2	Cadastros	Cadastro de produtos e de clientes
Sprint 3	Vendas	Registro de vendas com itens e total
Sprint 4	Pagamento e estoque	Formas de pagamento e baixa automática no estoque
Sprint 5	Relatórios	Vendas por período e produtos mais vendidos
Sprint 6	Qualidade	Testes finais, correções e documentação

Eventos do Scrum em cada sprint

Evento	Quando	Duração	Objetivo
Sprint Planning	Dia 1	até 4 h	Definir a meta e escolher os itens da sprint
Daily Scrum	Todo dia	15 min	Alinhar o progresso e expor impedimentos
Refinamento do Backlog	Meio da sprint	1 h	Detalhar e estimar os próximos itens
Sprint Review	Último dia	até 2 h	Mostrar o incremento e coletar feedback
Retrospectiva	Após a Review	até 1h30	Definir melhorias para a próxima sprint

Artefatos

- **Product Backlog:** lista ordenada de tudo o que o sistema precisa ter. Pertence ao Product Owner.
- **Sprint Backlog:** itens escolhidos para a sprint, com as tarefas para entregá-los. Pertence ao time.
- **Incremento:** versão funcional do sistema ao fim de cada sprint.

Definição de Pronto: código revisado por outro integrante, testes passando, critérios de aceite validados pelo Product Owner e versão publicada em ambiente de testes.

5. Entregas e revisões

- **Dia 1:** Planning define a meta e os itens da sprint.
- **Dias 2 a 9:** desenvolvimento, com Daily de 15 minutos e quadro de tarefas (A fazer, Fazendo, Feito) atualizado.
- **Fim da sprint:** Review, com demonstração do incremento ao Product Owner, e Retrospectiva, em que o time aponta o que manter e o que melhorar.
- **Feedback:** o que sair da Review entra no backlog da próxima sprint.

Toda sprint termina com um incremento funcional e duas revisões: uma do produto (Review) e uma do processo (Retrospectiva).